政府性投资项目基本建设流程图


























八、公共资源交易中心组织招投标





十、项目竣工验收





九、签订合同，组织施工建设





一、项目需列入年度政府投资计划，未列入计划的需出具县政府同意建设的批文或会议纪要





二、编制项目可研或项目建议书





报相关部门审批








编制可研报告








编制项目建议书








发改部门视情况组织专家评审，并出具专家评审意见





三、落实项目立项审批条件





用地、选址、节能等





符合公示条件的


按规定公示





项目立项申请





资金来源


落实情况





其  他





五、勘察、设计








四、发改部门办理立项批复








六、财政部门对预算进行财政评审








施工图设计，编制预算








七、发改部门核准招投标方式











单项  合同  估算价


 





施工＞400
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政府采购方式万元

















勘察、设计≤100








施工≤400








勘察、设计＞100














监理≤100








监理＞100




















有关设备材料采购：≤200








有关设备、材料采购＞200








九、压证，签订合同，合同备案，缴纳履约保证金








八、公共资源交易中心组织招投标








报建，办理质量、安全监督手续和施工许可证








十、组织施工建设








十一、资料归档、档案验收，项目竣工验收





竣工结（决）算的审计或评审，固定资产登记








十二、县发改局有选择进行项目后评
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